

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 1/2022/000147
uzatvorenej dňa 11.07.2022
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BANCE-STAV, spol. s r.o.**
Adresa: Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Konateľ spoločnosti: Ing. Mikuš Miroslav
IČO: 34114891
DIČ: SK2020417102
IBAN účtu: SK08 1111 0000 0066 2502 4018
Banka: UniCredit Bank, a.s.
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: SRO, vložka č. 477/R

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Veľké Chlievany**
Sídlo: Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany
IČO: 00311260
DIČ: 2021054332
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo IBAN: SK64 5600 0000 0007 2223 6007
Zastúpený: Bc. Zuzana Flórová, starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

II. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je doplnenie a zmena článkov zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 11.07.2022 na dielo: **„REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY.“** (ďalej len „Zmluva“) podľa ponuky zhotoviteľa.

III.

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s čl. 7., bod 7.1 Zmluvy z dôvodu vyššej moci, ktorou sú omeškanie dodávateľov materiálu, ktoré nie je závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, nepriaznivé klimatické podmienky na realizáciu diela v súlade s platnými technickými normami, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác (vonkajšie omietky nemôžu byť realizované za nestálych poveternostných podmienok – mrazy dážď, sneženie). Zmluva sa mení tak, že v článku 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY, sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 3.1. a nahrádza sa novým znením nasledovne:


„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo SO-01 zrealizuje od júla 2022 a (ukončí) riadne a včas najneskôr do konca júla 2023 a SO-02 od júla 2022 najneskôr do konca júla 2023.“

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).
3. Zmluvné strany si dodatok pozorne prečítali a prehlasujú že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ obdrží jedno a objednávateľ jedno vyhotovenie.

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa: 23. 12. 2022

Za Zhotoviteľa:


Partizánska 917/90
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34 114 891 IČ DPH: SK2020417102
Registr.: Okresný súd Trenčín
Oddiel: SRU vložka č.: 477/R

Ing. Miroslav Mikuš
konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:



Bc. Zuzana Flórová
starostka obce